N ciaTF

Consejo Insular
de Aguas de Tenerife

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRA: DENOMINADA “ESTACIéN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES VALLE DE GUIMAR (T.M. DE ARAFO). FASE I” s

l.- CUADRO DE CARACTERISTICAS GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion de obras comprendidas en el proyecto “ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES VALLE DE GUIMAR (T.M. DE ARAFO). FASE I”

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Isla de Tenerife.

EXPEDIENTE N°: 2016/344

CATEGORIA: 45.21.

CODIGO CPV: Cédigo: 45252127-4 Trabajos construccion de planta de tratamiento de
aguas residuales

LOTES: NO.

2. APROBACION DEL PLIEGO.

ORGANO DE CONTRATACION: Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife.

3. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.
MOrdinaria
O Urgente (art. 112 TRLCSP)

4. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO.
La necesidad e idoneidad y justificacion de la ejecucion del proyecto de obra aprobado
viene claramente reflejada en la Memoria del proyecto.

5. VALOR ESTIMADO. ANUALIDADES Y APLICACION PRESUPUESTARIA.
1. Presupuesto de licitacion (Sin IGIC):..........ccccecveaireriernnnanans 12.762.580,07€
2. Valor estimado del contrato (articulo 88.1 del TRLCSP):
¢ Incluyendo posibilidad de modificacion del 20% ........ 15.315.096,08€.
Importe del IGIC (0%) del PBL: 0,00€
3. Aplicacion presupuestaria: .....c.cc.cciveciiiiiniiiineniiisiaen. 45212.622.
4. Anualidades:
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2017: 2.395.096,28€

2018: 8.671.000,00€

2019:1.696.483,79€
5. Modificados. Si.

6. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.

1. El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacion
hasta el siguiente importe maximo: 2.000 €.

2. En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a los licitadores por los gastos
en que hubiese incurrido hasta el limite del 0,01% del presupuesto base de licitacién
(IGIC excluido) previa aportacion de la documentacion justificativa de dichos gastos
directamente vinculados a la presentacién de la oferta y a la tramitacion del |
correspondiente procedimiento.

3. Corresponde al 6rgano de contratacion, por razones de interés publico debidamente
justificado, renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicacién. También podra
desistir del procedimiento antes de la adjudicacién cuando se aprecie una infraccién
no subsanable de las normas de preparacién del contrato o reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

7. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las previstas en la clausula n° 14 del presente pliego de clausulas administrativas

particulares.
8. IMPORTE DE LAS GARANTIAS.
1. Provisional: no se exige.
2. Definitiva: [95.1 TRLCSP]: 5% del importe de adjudicacién, IGIC excluido.
3. No se podra constituir la garantia definitiva mediante retencion del precio.
9. CLASIFICACI(:)NISOLVENCIA.'
1. CLASIFICACION EMPRESARIAL (obligatoria):

En aplicacién del articulo 65 TRLCSP se exige clasificacién empresarial:

Grupo SUBGRUPO CATEGORIA
:‘: Mo;/iler:l::nto; 1. Desmontes y 3)cuando la anualidad media excede de
Perforaciones vaciados 360.000 € y no sobrepasa 840.000 €
. . 2. Estructuras de 5)cuando la anualidad media es superior a
C) Edificacion | airica u hormigén | 2.400.000 € e inferior o igual a 5.000.000 €
8. Estaciones de
K) Especiales Tratamiento de 4) Anualidad media excede de 840.000,00€.
Aguas.

En atencién a la anterior tipologia prevista en el RD 1098/2001, las clasificaciones
anteriores se corresponden con las siguientes:

Grupo SUBGRUPO CATEGORIA
A) Movimientos 1. Desmontes y d) cuando la anualidad media excede de
de tierray vaciados - 360.000 € y no sobrepasa 840.000 €
Perforaciones
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2. Estructuras de flcuando la anualidad media es superior a
C) Edificacion fabrica u hormigén 2.400.000 €

8 Estaciones de |, 1 alidad media excede de 840,000,00
Tratamiento de

K) Especiales €
Aguas.

El licitador debera adjuntar al certificado de clasificacion una declaracion
responsable en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento
no han experimentado variacion.

10.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1

Se sustituye la acreditacién inicial del cumplimiento de las condiciones para contratar
por la declaracion responsable del licitador, segin modelo del ANEXO |,
acompanado, en su caso, de los ANEXOS VII, y VIlI, seglin se indica en la clausula
15.3 del presente pliego.

11.DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SOBRES N° 2 Y N°3

Para la valoracion de las proposiciones y determinacion de la oferta econdémicamente
mas ventajosa se atendera a varios criterios de adjudicacion por ello la
documentacion a presentar sera la siguiente:

1. Sobre n°2: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O
PORCENTAJES:

« Memoria Consfructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacion de los
frabajos
« Mejoras Especificas
s Mejoras del Sistema de Saneamiento
Asi mismo debera incorporar el compromiso social de contratacion Anexo VI
2. Sobre n°3: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O -
PORCENTAJES:

¢ Oferta econodmica

12.CRITERIOS DE VALORACION

Los previstos en la clausula n° 13 del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

13.CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS O
TEMERARIAS

Procede conforme a lo previsto en la clausula n® 13 del presente pliego.
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14.PLAZOS PARA LA ADJUDICACION

e« DOS MESES a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones
conforme dispone el art. 161.1 del TRLCSP.

15.PERFIL DEL CONTRATANTE

= Conforme dispone la clausula sexta def presente pliego el perfil del contratante es
accesible desde la siguiente direccion de Internet:
www.aguastenerife.ora

16.PLAZO DE EJECUCION

= Plazo: conforme al proyecto de obra aprobado el plazo de ejecucion sera de treinta
(30) meses. Dicho plazo de ejecucién contractual comenzara a computarse a partir
del dia siguiente al de formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

» No abstante, si se produjera un refraso en la ejecucion de la obra por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole
prorroga del tiempo que se habfa sefialado, segin lo estipulado en el articulo 21 3.2
del TRLCSP, se concedera la prorroga por el tiempo necesario para la finalizacion
de los trabajos.

» Clausula suspensiva del plazo de ejecucion: Clausula 25.5. del presente pliego

17.DETERMINACION DEL PRECIO

CPrecios unitarios
A tanto alzado
MCombinacion de ambas

18.REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato habra revision de precios cuando concurran las circunstancias
recogidas en el articulo 89 del TRLCSP. La revision periodica y predeterminada se llevara
a cabo conforme a la formula n° 561 del real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre por el que
se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento
y equipamiento de las Administraciones Publicas:

FORMULA 561. Alfo contenido en rocas y aridos, cemento y siderurgia. Tipologias mas
representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento.

Kt= 0,10 Ct/Co + 0,05Et/Eo + 0,02Pt/Po + 0,08 Rt/Ro + 0,285t/So + 0,01Tt/To + 0,46

19.POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS.

e Variantes: 0Si No.
¢ Mejoras:: MSi [ONo.

20. CONDICIONES DE EJECUCION

M si. Es condicion especial de gjecucion a los efectos del 212.1 de
TRLSP
Seréa condicion especial de ejecucion en cumplimiento de lo preceptuado en el acuerdo
plenario n® 15 del Excmo. Cabiido Insular en Pleno en sesion celebrada el dia 3 de
junio de 2013 lo siguiente: si la empresa adjudicataria necesitare contratar personal
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para la ejecucion del contrato esta debera llevarse a cabo entre personas inscritas
como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigliedad a la fecha
efectiva de contratacion. Excepcionalmente, se podra contratar a otro personal cuando
se acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos
por personas inscritas con dicha antigledad o cuando el personal objeio de
contratacion haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de
empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva
de la contratacion.

21.PENALIDADES.

¢ Las penalidades por demora, por cumplimiento defectuoso y por incumplimiento
de las condiciones especiales de ejecucion vienen recogidas en la clausula 28
del presente pliego.

¢ Las derivadas del incumplimiento del plazo para presentar el plan de seguridad
y salud, y el plan de gestion de residuos vienen previstas en la clausula 24 del
presente pliego. :

s El procedimiento esta regulado en la clausula 28.8 del pliego administrativo.

22.PLAZO DE GARANTIA

s El plazo de garantia, conforme a lo estipulado en el proyecto de obra sera de
UN ANOQ y comenzara a contar a partir del acta de recepcion de la obra.

23.DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

e El pliego de clausulas administrativas particulares.

¢ El pliego de prescripciones Técnicas Particulares

¢ La memoria, los planos, los cuadros de precios del proyecto de obra aprobado
asi como el pliego de prescripciones técnicas particulares y sus anexos.

e La oferta técnica del adjudicatario, en lo aceptado expresamente por la
Administracién

¢ El documento de formalizacion del contrato

« [En caso de discordancia entre el presente pliego administrativo y cualquiera del
resto de los documentos confractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones
que asumiran las partes del contrato.

24.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

» El previsto en la clausula 32 del presente pliego administrativo.

25.MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

¢ Se prevé la modificacién convencional del contrato en un 20% del presupuesto
de adjudicacién del contrato. (art. 106 del TRLCSP).

26.0RGANO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO
DESTINATARIO DE LAS FACTURAS.

» Organo Gestor: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Cddigo: LA0004785

» Organo Tramitador: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Gerencia
Codigo: LAD004785

o Oficina Contable: Consejo Insular de Aguas de Tenerife-Intervencion Delegada
Cddigo: LA0004786
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27. SUBCONTRATACION.

« Se permite la posibilidad de subcontratar la realizacién parcial de la prestacion

en los términos previstos en clausula n° 29 del presente pliego.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1,

2.2.

3.1.

.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

41.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de contrato la ejecucion de la obra ingluida en el proyecto “ESTACION DEPURADORA

DE AGUAS RESIDULARES VALLE DE GUIMAR (T.M. ARAFO). FASE I” de conformidad
con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la contratacién y el presente
de Clausulas Administrativas Particulares.

El pliego de clausulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas
particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuya obra es objeto de
licitacion, asi como la oferta técnica del seleccionado como adjudicatario revestiran caracter
contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

La categoria de la obra de entre las descritas en el Anexo | del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la codificacion de la nomenclatura del Vocabulario Comun
de la Comision Europea (CPV) viene especificado en el Cuadro de Caracteristicas Generales,
apartado 1 del presente pliego.

La necesidad e idoneidad del contrato viene recogida expresamente en el apartado 4° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacién con la Memoria del
proyecto.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas licitadoras.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

El érgano de contratacion, que actlia en nombre del Consejo Insular de Aguas de Tenerife es la
Junta de Gobierno del Organismo.

El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en el
TRLCSP y demas normativa de aplicacion. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION.-

La contratacion a realizar se tipifica como contrato administrativo de obra, de conformidad con
lo establecido en los articulos 6 y 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante
TRLCSP), quedando sometida a dicha Ley asi como al R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico, al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), en tanto continle vigente y a lo establecido en la
Disposicién Adicional Segunda del TRLCSP en cuanto a especialidades de la contfratacion local.

Sera de aplicacion la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014 sobre contratacion publica en aguellos preceptos que tengan efecto directo al
tratarse de disposiciones claras y precisas, asi como el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7
de la Comisién de 5 de marzo de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del
documento europeo de contratacion (en adelante DEUC). Asimismo, en atencion a la naturaleza
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

41.

4.2,

4.3.

armonizada de la presente contratacion, es de aplicacién el articulo 40 TRLCSP relativo al
Recurso especial en materia de contratacion, siendo susceptibles de dicho recurso los actos
recogidos en el articulo 40.2. TRLCSP y tramitdndose conforme al Capitulo VI del Titulo | de
dicho texto legal.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan 1a contratacién
del sector publico. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo,
y en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente pliego de clausulas administrativas particulares asi como todos los documentos que
se relacionan en el apartado n° 23 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego
revestiran caracter contractual y como tales deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato. El contrato se ajustara al
contenido del presente pliego cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado se estara a lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El desconocimiento dei presente pliego, del contrato, de los documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidn, modificacion y resolucion del contrato,
y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de confratacion, cuyos acuerdos pondran fin a
la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo drgano que los dictd, o ser impugnados mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccién.

Las empresas extranjeras, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

Estaran facultadas para contratar las personas fisicas y juridicas, espafiolas y extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP y el articulo 59 de la Directiva 2014/24/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, extremo que se podra acreditar
por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se
encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sdlo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se frate.
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4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

9.3.

5.4.

5.5.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se debera estar a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la union con poderes
bastantes para gjercitar los derechos y cumplir las obligaciones gue del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
ctorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada
uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a la licitacion empresas que hubieran participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
unién temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacion de
personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan acreditar la adecuada clasificacion a tenor de lo previsto en el apartado 9
del cuadro de Caracteristicas Generales.

5.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL .-

Para ser adjudicatario del presente contrato sera preciso estar en posesion de la clasificacién
prevista en el apartado 9 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de
clausulas administrativas particulares.

lL.a Mesa de Contratacién podra recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados 0, en su caso, requerirles para la presentacién de otros
complementarios.

En el caso de Unidn Temporal de Empresas, la clasificacion serd la resultante de la acumulacion
de las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con el articulo 67.5 TRLCSP
asi como en su reglamento de desarrollo y demas normas reguladoras de la clasificacion de los
contratistas. En todo ¢aso, para proceder a la acumulacién.

En caso de resultar adjudicatario del contrato la persona adjudicataria ejecutara el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia y, s6lo podra sustituirlos, por
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten igual solvencia técnica y con la
correspondiente autorizacion de la Administracién.

No obstante, las empresas no espaficlas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de la clasificacién, debiendo acreditar su solvencia técnica o profesional,
econdmica y financiera a través de los medios de justificacién, que el amparo de los articulo
62,74,75 y 76 TRLCSP, se resefian a continuacion:
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e Solvencia econémica y financiera: Volumen anual de negocio del candidato
referido al afic de mayo volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos. Se exigira un
volumen anual de negocio minimo de 5.000.000€ y se acreditara por medio de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario las depositadas en el registro oficial en el que
deba estar inscrifo. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

® Solvencia técnica o profesional: Relacion de obras ejecutadas en el curso de
los Gltimos diez afios correspondientes a los mismos grupos o subgrupos de clasificacion
al que corresponde el contrato, avalados por certificados de buena ejecucion firmados por
persona competente tanto de Administraciones Publicas como de empresas o sociedades
mercantiles.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus
propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el
articulo 84.1. det TRLCSP.

6.- PERFIL DEL CONTRATANTE -

6.1. En el perfil de contratante del 6rgano de contratacién se publicara el anuncio de licitacion, los
pliegos de clausulas administrativas particulares, el proyecto técnico, la composicion de ia Mesa
de Contratacion, la adjudicacion, la formalizacién del contrato asi como cualquier otro dato e
informacion referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53
de la TRLCSP.

6.2. Las direcciones postal y de Internet del érgano de contratacion, a través de las cuales podra
accederse al perfil del contratante, son las siguientes:

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 22 planta www.aguastenerife.org
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE

7.- PRESUPUESTO DE LICITACION.-

71.

7.2,

El presupuesto de licitacion del contrato de obra, el IGIC que deberad soportar la
Administracion asi como el valor estimado del contrato y su distribucidn anual figuran en
el apartado 5° del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra
superar el presupuesto formulado por la Administracién e incluird, como partida
independiente el Impuesto General Indirecto Canario.

En el citado precio contractual se consideraran incluidos todos los gastos directos e
indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, en el pliego del prescripciones técnicas y deméas documentos del proyecto de obra
asi como de los demas tributos, tasas, autorizaciones necesarias, informes, analisis
y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion.
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Asimismo todos los gastos que se origine al contratista adjudicatario como consecuencia
de las obligaciones recogidas en los pliegos y en el resto de las disposiciones que le sean
de aplicacion al contrato, y que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los
costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura,

7.3. Los precios unitarios que regiran durante la ejecucidn de la obra seran los que figuran en
el proyecto aprobado por el Consejo Insular de Aguas, afectado por el coeficiente de
adjudicacion resultante de la oferta econdmica realizada por la licitadora.

8.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

Existe crédito, suficiente y adecuado, para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven
para la Administracion del contrato de obra en la partida y detalle indicado en el apartado 5° del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas administrativas
particulares.

9.- REVISION DE PRECIOS .-

En la presente contratacion procede la revisidn de precios de conformidad con el apartado 18°
del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente Pliego.

10.- GARANTIA PROVISIONAL .-

No sera exigible, de conformidad con lo sefialado én el articulo 103 del TRLCSP.
11.- PLAZO DE EJECUCION.-

11.1.E! plazo de ejecucion del contrato de obra sera el explicitado en el apartado 16 del de
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

11.2.En el apartado 16 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego se prevé
igualmente, la posibilidad o no de prérroga contractual.

lll.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

12.1.El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia, fomando como base los criterios de adjudicacion que se detallan
en la clausula siguiente por ser los adecuados para seleccionar la oferta econdomicamente
mas ventajosa en su conjunto.

12.2.El érgano de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad
de la informacidn a que refiere el articulo 140 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS.-

13.1. La Mesa de Contratacion formulara propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion
a favor de la oferta que en su conjunto resuite mas ventajosa, conforme a los criterios de
valoracion y ponderacion siguientes:

a}) CRITERIO NO VALORABLE EN CIFRAS O PORCENTAJES C1
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o Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucion y de Organizacion de los
trabajos (MAXIMO 20 PUNTOS)

Se puntuaréd el conocimiento y desarrollo de una memoria explicativa del proceso,
orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que
se pretendan llevar a cabo, que sera puntuada en base al desarrollado relativo a:

Proceso de Ejecucion y Programacion de las obras. (12 ptos)

Equipo humano disponible para la totalidad de fa obra y estructura
organizativa (2 ptos)

Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con expresa
identificacién de los mismos (2 ptos)

Compromiso de disponibilidad de los materiales con expresa identificacion
de los mismos en términos de casa comercial y calidades. (4 ptos)

» Mejoras Especificas (MAXIMO 8 PUNTOS)

Estudio de las zonas de obras donde, por movimientos de tierra se vayan a
producir la puesta en suspension de cantidades de polvo y se propondran
medidas, sin coste para la Administracion, tales como plan de riegos para
controlar los efectos (2 ptos)

Transplante de los dos ejemplares de Euphorbia Canariensis existentes en
la zona afectada por las obras. Se propondran en el marco de desarrolio de
las obras, y sin coste para la Administracion, los trabajos de frasplante a
vivero y su posterior plantacion en zona ajardinada. Se propondra ademas,
sin coste para la Administracion, las actuaciones necesarias para la
eliminacién de especies vegetales incluidas en el Catélogo Espafiol de
Especies Exéticas {4 ptos)

Estudio y propuesta de acopio de toda capa eddfica existente en zonas
ajardinadas, sin coste para la Administracién, que pueda ser reutilizada a
posteriori para los ajardinamientos, se propondra su acopio en zona de
gestion de residuos. Se valorara, la contratacion de un Arquedlogo a pie de
obra durante la fase de movimientos de tierra {2 ptos)

¢ Mejoras del Sistema de Saneamiento (MAXIMO 12 PUNTOS)

Actuaciones de sustitucion (parcial o total), sin coste para la Administracion,
del colector 528 del plano adjunto, segun documento técnico a elaborar
(nuevo diametro @500 mm).
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Sustitucion de 1500 ml del
colector General de Gilimar
por @ 500 mm desde su
conexion con el colector de
Arafo en el camino la
Molineta hasta la EDAR del
Valle de Glimar

Colector por gravedad de

528 Glimar

Se valorara en base a:
1.-ldoneidad del Documento técnico (4 ptos)
2.-La longitud sustituida (8 ptos)
Anexo X. Plano Colector Gravedad 528

TOTAL PUNTUACION C1= 40 puntos

b) CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES C2

Oferta Econ6émica C2

(Po — Pr)?
(PL - PT)Z

CZ=10+50\/1——

C2: Calificacién (puntuacién mas favorable =10)

P0: Presupuesto de oferta.

PL: Presupuesto base de licitacién.

PT: Presupuesto limite de presuncion de temeridad, entendido como aquel cuyo
porcentaje de baja sea igual a diez (10) unidades sobre la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones econdmicas presentadas.

TOTAL PUNTUACION C2= 60 puntos

Para las proposiciones presentadas que puedan ser consideradas desproporcionadas o
anormales se atenderd a lo previsto en el Articulo 152 TRLCSP. Si de ello se derivara su
exclusion, se procedera a un nuevo calculo con las ofertas restantes que se aceptaran sin
nuevo analisis de temeridad.

En casc de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales fas que se
encuentran en alguno de los supuestos del articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién del contrato, se
tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas anormalmente bajas, la
oferta que fuere mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del
procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas desproporcionadas o anormales,
respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo y ello con
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independencia de que presente su oferta en solitario 6 conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en union temporal de empresas.

c) PUNTUACION FINAL.

La puntuacion final de cada oferta sera la suma de los dos criterios.

ProraL=C1 + C2

13.2.CRITERIOS DE DESEMPATE

14.1.

En el caso de producirse empate en la puntuacién final obtenida entre dos o mas
licitadores, se considerarad como oferta econdmica mas ventajosa aquella que se haya
comprometido a contratar el mayor nlimero de personas inscritas como demandantes de
empleo con al menos seis meses de antigliedad a la fecha efectiva de contratacion, o
excepcionaimente, a otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan
hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad o
cuando el personal abjeto de contratacion haya estado inscrito seis meses completos como
demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la
fecha efectiva de la contratacion.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al parrafo anterior, se considerard como la oferta
econdémicamente méas ventajosa aquélia que obtenga una mayor puntuacion segun el
criterio Oferta econdmica. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procedera a ia
realizacidén de un sorteo.

14.- LUGAR Y PLAZO DE_PRESENTACION DE PROPOSICIONES E
INFORMACION A LOS LICITADORES -

Las proposicicnes y la documentaciéon complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefalado en el anuncio de
licitacién que se publicara en el diario oficial correspondiente asi como en el perfil del
contratante.

14.2.La presentacién de las proposiciones podra realizarse mediante entrega en ias oficinas

que se indiquen en el anuncio de licitacion en el horario establecido. Tambien podra
realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el licitador deberd acreditar y justificar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio en la Oficina de Correos
y anunciar, en el mismo dia, al Consejo Insular de Aguas, la remision de la proposicion por
fax.

14.3.Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida

por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo
sefialado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales desde la terminacion del plazo sin haberse
recibido la proposicion, no seré admitida, en ninglin caso, la proposicion enviada por correo.
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La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria, no equivales a su
presentacion en oficinas de Correos, por lo gue la misma debera tener debida entrada en
las oficinas indicadas y dentro del plazo previsto en el anuncio de licitacion.

14.4. A los efectos anferiormente indicados la direccion y el n® de fax es la siguiente:
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE
Calle Leoncio Rodriguez, n°3. 2?2 planta
38003 - SANTA CRUZ DE TENERIFE
- Islas Canarias - ESPANA
Namero de fax: 922 20 88 63

14.5.La presentacion de las proposiciones se debera realizar en una sola de las formas de
entre las varias que existan para poder llevaria a cabo, rechazéndose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador. En el Consejo Insular de Aguas de Tenerife se
realizara en el Registro General sito en la calle Leoncio Rodriguez n® 3, 22 plania, en el
horario siguiente:

Horario General: en dias habiles de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

14.6.Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta temporal con ofras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por ellas suscritas.

14.7.Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, y su presentacion
supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional de! contenido de la fotalidad
de dichas clausulas o condiciones sin salvedad o reserva aiguna y la declaracién
responsable de que retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administracién.

14.8. Los licitadores podran examinar el pliego y la documentacion complementaria en CIATF
y en el perfil del contratanie www.aguastenerife.org

Cuando sea preciso solicitar informacion adicional o complementaria a que se refiere
el art 158.2 del TRLCSP y 78 del RGLCAP, la Administracién Insular debera facilitarla, al
menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la recepcion de las ofertas, siempre
gue dicha peticion se presente con una antelacion minima de ocho dias respecto de aquella
fecha. Dicha solicitud se presentara al fax previsto en el apartado 3° de la presente clausula.

14.9.Los licitadores indicaran de forma expresa aquella documentacion que el 6rganc de
contratacién ha de considerar como confidencial, a los efectos de lo establecido en el
articulo 140 del TRLCSP. Esta circunstancia deberd_reflejarse claramente en el propic
documento sefalado como tal. A tal efecio significar, que los documentos y datos
presentados por las empresas licitadores pueden ser considerados de caracter confidencial
cuando su difusion a tercero pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccién de Datos de Caracter Personal. De
no aportarse esta declaracién se considerara que ninglin documento o dato posee dicho
caracter. El modelo de declaracion se incluye en el Anexo n° VIL.

14.10. Toda la documentacion de las proposiciones presentadas_debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano {art. 23 RGLCAP).
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14.11. Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia.

i

15.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.-

15.1. Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del objeto
del contrato.

15.2. Los licitadores deberan presentar los TRES (3) SOBRES que a continuacion se indican,
cerrados y firmados de forma que garantice el secreto de su contenido.

En el exterior de cada uno de los sobres se hara constar los datos del! licitador que a
continuacion se relacionan y la denominacion del contrato al que se licita.

« Denominacion del contrato ai que licita.

- Nombre o razén social del licitador (CIF incluido).
-Domicilio social.

-N°® de teléfono.

-N° de fax.

-Correo electronico.

-Fecha y firma.

Dichos datos, serén los que se tomaran en cuenta a los efectos de las comunicaciones
y notificaciones oportunas, asi como para la devolucion de la documentacion pertinente,
salvo que en el mismo se haga constar expresamente un lugar distinto para las mismas:

Los sobres incluirén el contenido que se indica seguidamente:

15.3. SOBRE _N° 1.- Identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien
visible, y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION GENERAL PARA LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO {...)".

Su contenido sera el siguiente:
CONSIDERACION GENERAL:

Como consecuencia de la aplicacion de la Directiva Comunitaria 2014/24/UE  del Parlamento
Europeo y del Consejo , de 26 de febrero de 0214, sobre contratacién publica, en particular, su
articulo 59.2. asi como lo regulado en el Reglamento de Ejecucion 2016/7 de la Comision de 5
de enero de 2016 por el que se establece el modelo normalizado del documento europeo Unico
de contratacion (DEUC), los licitadores podran presentar la documentacion referida del sobre n®
1 mediante cualquiera de las dos opciones que a continuacién se detallan:

e OPCION 1.- Presentacion del DEUC debidamente cumplimentado
acorde con las instrucciones recogidas en el Anexo Xl del presente
pliego.

e OPCION 2.- Presentacion de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos que se exigen en la licitacion en los
términos que a continuacion se detallan.

OPCION 1.- Presentacion del DEUC:
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E! licitador que opte por la presente del Documento eurcpeo Unico de contratacion presentara:

¢ ElI DEUC en formato papel impreso debidamente cumplimentado y firmado a mano
conforme a las instrucciones que se relatan en el Anexo Xl.

e Declaracién responsable por la entidad licitadora por la que se hace constar si forma
parte o no, de un grupo empresarial adjuntando la relacion de todas las empresas
pertenecientes al mismo grupo.

e Autorizacion expresa al personal habilitado del Consejo Insular de Aguas de Tenerife
a obtener por via telematica, los certificados de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (Anexo [i).

¢ Declaracidn, designando qué documentos administrativos y/c técnicos presentados,
son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales, rellenando a tal
efecto el Anexo n® VIl De no aportarse esta declaracion se esta a lo establecido en el
art. 140 del TRLCSP. :

Para poder cumplimentar el formulario normalizado DEUC los licitadores pueden acceder al
mismo asi como a las instrucciones para cumplimentar el citado documento a través de los
siguientes enlaces: http://www.boe es/doue/2016/003/L00016-00034. pdf y
hitps://ec.europa.euftools/espd?lang=es.

Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal de empresas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TRLCSP, cada uno de ellos debera presentar
el DEUC.

OPCION 2: Presentacion de la documentacion preceptiva:

El licitador que opte por dicha opcion debera presentar los siguientes documentos:

15.3.1. Declaraciéon responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién conforme al modelo que se
indica como Anexo n° | del presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Dicha declaracion sustituira, a la aportacion de la documentacién acreditativa requerida
en el art. 146.1 del TRLCSP, esto es, personalidad juridica del empresario y, en su
caso, su representacion; los requisitos de solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional; la declaracion de no encontrarse incurso en ninguna de las causas de
prohibicion para contratar y de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Auténoma Canaria y con el
Cabildo Insular de Tenerife; de hallarse al corriente en cumplimiento de las obligaciones
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes asi como que las
prestaciones objeto del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ambito de la actividad de su empresa.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
una declaracion de responsable, otorgada ante la autoridad judicial.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato, debera
acreditar la posesién y validez de los citados documentos antes de adjudicar el contrato,
en el plazo de diez dias habiles a contar desde la recepcién del requerimiento gue al
tal efecto reciba al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion.
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15.3.2. Los empresarios que concurran a la licitacion agrupados en uniones temporales de
empresas deberan aportar una declaracién de compromiso de constituirse formalmente
en union temporal en caso de ser adjudicatarios (Anexo n° VIIl} indicando los nombres
y circunstancias de los empresarios que las suscriben, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Gnico de la
unién temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven. El Anexo debe venir firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unién temporal.

15.3.3. En el Anexo n° | el empresario marcara con una “X” la casilla que corresponda respecto
de la empresa forma o no parte de un grupo empresarial expresando, en caso
afirmativo, la circunstancia que justifican la vinculacién al grupo, segin el art. 42 del
Codigo de Comercio. La no pertenencia a ningtn grupo de empresas debera hacerse
constar igualmente mediante declaracién responsable.

15.3.4. De conformidad con lo establecido en la clausula n® 14.9 del presente pliego, las personas
licitadores podran presentar una declaracién, designando qué documentos
administrativos y/o técnicos presentados, son, a su juicio, constitutivos de ser
considerados como confidenciales, rellenando a tal efecto el Anexo n® VII. De no
aportarse esta declaracion se estd a lo establecido en el art. 140 del TRLCSP.

15.4 SOBRE N° 2.- identificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION NO
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(...)".

Su contenido sera el siguiente:

e Memoria Constructiva del Proceso de Ejecucién y de Organizacion de los
trabajos (MAXIMO 20 PUNTOS)

Se puntuara el conocimiento y desarrolio de una memoria explicativa del proceso,
orientada al aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos constructivos que
se pretendan llevar a cabo, que seré puntuada en base al desarrollado relativo a:

Proceso de Ejecucién y Programacién de las obras. (12 ptos)

Equipo humano disponible para la totalidad de la obra y estructura
organizativa (2 ptos)

Subcontratistas previstos y compromisos de disponibilidad con expresa
identificacion de los mismos (2 ptos)

Compromiso de disponibilidad de los materiales con expresa identificacion
de los mismos en términos de casa comercial y calidades. (4 ptos)

» Mejoras Especificas (MAXIMO 8 PUNTOS)

Estudio de las zonas de obras donde, por movimientos de tierra se vayan a
producir la puesta en suspension de cantidades de polvo y se propondran
medidas, sin coste para la Administracion, tales como plan de riegos para
controlar los efectos (2 ptos)
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Transplante de los dos ejemplares de Euphorbia Canariensis existentes en
la zona afectada por las obras. Se propondran en el marco de desarrollo de
las obras, y sin coste para la Administracidn, los frabajos de trasplante a
vivero y su posterior plantacién en zona ajardinada. Se propondré ademas,
sin coste para la Administracién, las actuaciones necesarias para la
eliminacién de especies vegetales incluidas en el Catdlogo Espariol de
Especies Exdticas (4 ptos) |

Estudio vy propuesta de acopio de toda capa edafica existente en zonas
ajardinadas, sin coste para la Administracion, que pueda ser reutilizada a
posteriori para los ajardinamientos, se propondra su acopio en zona de
gestién de residuos. Se valorara, la contratacién de un Arquedlogo a pie de
obra durante la fase de movimientos de tierra (2 ptos)

e Mejoras del Sistema de Saneamiento (MAXIMO 12 PUNTOS)

Actuaciones de sustitucién (parcial o total), sin coste para la Administracion,
del colector 528 del plano adjunto, segun documento tecnico a elaborar
(nuevo diametro @500 mm).

Sustitucién de 1500 mi del
colector General de Gliimar
por @ 500 mm desde su
conexioén con el colector de
Arafo en el camino Ia
Molineta hasta la EDAR del

Colector por gravedad de

5-28 Glimar

Valle de Giimar

Se valorara en base a:
1.-ldoneidad del Documento técnico (4 ptos)
2.-La longitud sustituida (8 ptos)

TOTAL PUNTUACION C1 = 40 puntos

Ademés el licitador debera presentar una declaracion responsable indicado el personal extra al
de su plantilla que necesita contratar, en su caso, para hacer frente a la ejecucion del contrato.
En el caso afirmativo el personal a seleccionar deberd estar inscrito como demandante de
empleo con una antigliedad de, al menos seis meses, o de seis meses completos en periodos
no consecutivos, en los doce meses anteriores, en ambos caso, a la fecha efectiva de
contratacién. A tal efecto debera adjuntar el ANEXO N° VI debidamente firmado.

Para ser tenida en cuenta la documentacién de este sobre, deberd estar suscrita en
su totalidad por el licitador o ir acompaiiada de una relaciéon de los documentos que la
integran firmada por el mismo, en la que declare bajo su responsabilidad, ser ciertos
los datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en
cualquier momento la veracidad, bien antes de la adjudicacion, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma o mediante peticion al
licitador adjudicatario de documentacién o informes complementarios. La falsedad o
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inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o en su caso la
resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva asi como la exigencia de
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios que
deben incluirse en este sobre, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos u
omita algunc de los apartados exigibles, la proposicidon de del licitador no sera
valorada respecto al criterio de que se trate.

Dicha documentacion se adjuntara ademas en formato digital a los efectos de facilitar
su estudio. En todo caso, las propuestas presentadas en formato digital deberan
coincidir con las presentadas en papel impreso. En caso de existir discrepancias entre
ambos formatos, s6lo se tendrd en cuenta la informaciéon presentada en papel
impreso.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de los compromisos ofertados aunque
sean superiores a los exigidos en el presente pliego o en el de prescripciones tecnicas,
pudiendo ser causa de resolucion su incumplimiento.

15.5.- SOBRE N°3.- |dentificacion exterior: Se consignara en este sobre, en forma bien visible,
y sin que sea preciso abrirlo para su lectura, lo siguiente:

Titulo: “DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICAC!IC')N
VALORABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES PARA LA LICITACION,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO

(”.)!!_

15.5.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la oferta econdmica C2 que sera
redactado conforme al modelo que se adjunta como ANEXO N° 1V al presente pliego
conteniendo todos los documentos que la integran debidamente fechada y firmada.

15.5.2.- El contenido de la oferta econémica sera redactado sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En la proposicion econdmica deberd indicarse, como partida independiente,
el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. En
dicho importe estaran incluidos todos los costes directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal gjecucion del proyecto de obra.

15.5.3.- Asimismo se entenderan incluidos a todos los efectos en la proposicion
economica los demds tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de
aplicacion, as/ como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempiadas en el presente
pliego. :

15.5.4.- No seran admitidas aquellas proposiciones economicas cuyo importe sea
superior al presupuesto de licitacion.

Tampoco se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquellc que el organo de
contratacion estime fundamental para la oferta.

15.5.5.- En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad
consignada en letras, prevalecera la consignada en letras.
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17.1.-

16.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion estara integrada por un Presidente, al menos cuatro vocales,
y un Secretario nombrados por el érgano de contratacion; entre los vocales debera
figurar obligatoriamente un funcionarioc de los que tengan encomendado el
asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion y un Interventor o, a falta de
cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento juridico o al control econdmico-presupuestario del érgano.

l.a constitucién de la Mesa de Contratacidn tendra lugar en la sede del Consejo Insular
de Aguas, a las 10,00 horas del dia siguiente al del vencimienio del plazo de
presentacién de proposiciones o, en su caso, al referido para recibir las presentadas en
las oficinas de correo, excepto si este es sabado o festivo, en cuyo caso se prorrogara
al siguiente dia habil, procediéndose por la Mesa a calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma.

De conformidad con el articulo 21.4 del RD 817/2009, la composicion de la Mesa, se
publicara en el Perfil de Contratante en la direccidn web: www.aguastenerife.org. con
una antelacién minima de siete dias habiles con respecto a la reunién de la Mesa para
la apertura del Sobre N®1. Asi mismo en el citado perfil de coniratanie se publicaran los
anuncios de celebracion de las reuniones de la Mesa con indicacion de dia y hora.

17.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL.-

El primer dia habil siguiente, que no sea sabado, a la finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacidén se reuniran para calificar,
previamente, la documentacion presentada en los SOBRES NUMERO UNO
presentadas por los licitadores, y si observase defectos u omisiones subsanables
procedera a comunicar éstos a los interesados. Tal circunstancia se nofificara por
telefono y fax, al licitador correspondiente a través de la direccion que hayan indicado
en el sobre dejando constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole
un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo subsane, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede
a la subsanacidn de la documentacion.

Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

17.2.- Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de

Contratacion, podra recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas
sobre las declaraciones responsables presentadas, asi como requerirles para la
presentacién de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la
declaracion de admisién de las proposiciones.

Posteriormente, realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que
se hubiere conferido al efecto, se reunira la Mesa de Contratacion para adoptar el
oportuno acto sobre la admisién definitiva de los licitadores con expreso
pronunciamiento de los rechazados y las causas de su rechazo.

CIATF 21/61




18.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACION DE OFERTAS Y
PROPUESTA DE ADJUDICACION.-

18.1.- Una vez adoptado el acuerdo de admisién definitiva de los licitadores se reunira la Mesa
de Contratacién y se procederd, en acto publico, a celebrar en el lugar y hora
publicados en el perfil del contratante, a manifestar el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y las causas o causas de inadmision de estas Ultimas.

Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

La Mesa de Contratacién invitara a los licitadores a que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediendose por la Mesa
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisién de ofertas, o el de correccién o subsanacion de defectos u omisiones.

18.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados
respecto a los criterios de adjudicacién a que se refiere el citado sobre.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el acto
celebrado, informéandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles.

A continuacion, se dara por concluido el acto publico celebrado, de
cuyo desarrolio se dejara constancia en el acta de reunién de la Mesa.

18.3.- Realizada por la Mesa de contratacion la evaluacién de los criterios a que se refiere la
clausula anterior, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime oportunos,
se anunciara en el Perfil de Contratante la fecha y lugar en que se llevara a cabo
la apertura del sobre n° 3 que contiene los criterios evaluables mediante cifras o
porcentajes.

18.2.1.- Constituida la Mesa de contratacion en la fecha sefialada, e iniciado el
acto publico, el Presidente dara cuenta del resuitado de la evaluacion
relativa a las proposiciones contenidas en el sobre n° 2, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que seran reflejadas en el acta.

18.2.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de
los sobres n° 3 de los licitadores admitidos.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitarda a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relacioén con el acto
celebrado, informéandoles, en caso de producirse éstas, de la
posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 6rgano de
contratacion, en el plazo méximo de dos dias habiles.

A continuacion se dara por concluido el acto publico de apertura de
propasiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de
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la reunién de la Mesa.

18.4.- La Mesa de coniratacion, tras solicitar en su caso los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada
gue estime adecuada; gque incluird en todo caso la ponderacién de los criterios
indicados en la clausula 13 del presente pliego, acompanada de las actas de sus
reuniones y de la documentacioén generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el érgano de
contratacién no dicte la adjudicacion del contrato.

19.- DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

19.1.- El érgano de contratacion requerira, a través del Sr. Gerente del CIATF que impuisa el
expediente, al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa,
para que, dentro del plaze de diez {10) dias habiles —cinco dias en caso de que la
tramitacion del expediente haya sido declara de urgencia-, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
que a continuacion se detalia al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratacion:

19.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y
la representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, en la forma siguiente:

¢ Documento Nacional de ldentidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si
se frata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion o de
modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
deberan presentar el documento de constitucién, estatutcs o acto fundacional en el
gue consten las normas por las que se reguia su actividad, inscritos, en su caso, en
el preceptivo Registro oficial.

Las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditard por su inscripcién en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacidén del Estado en que estén establecidas o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado de estar inscritas
en alguno de los registros que se indican en el Anexo | del R.G.L.CAP. (art. 58 y 72
del TRLCSP y 9 del RGCAP).

L.os demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misibn Diplomatica Permanente de Espana en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
Domicilio de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del TRLCPS.

¢ Cuando el licitador actle mediante representante, éste debera aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por el Cabildo o por este Organismo,
acreditativo de la existencia de la representacion y del ambito de sus facultades para
licitar ademas del D.N.|. del representante.

19.1.2.- Documentacion acreditativa de la clasificacion empresarial/solvencia,
mediante la presenfacion de la documentacion exigida en el apartado n° 9 del Cuadro
de Caracteristicas Generales del presente pliego en relacion con la clausula quinta.

CIATF 23/61



La clasificacién empresarial vendra acompanada de una declaracion de responsable en
la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion.

19.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 del RGLCAP).

19.1.4.- La presentacién por el licitador dei certificado de estar inscrito en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias, en su caso, le eximira de
aportar la documentacion que se detalla:

« Personalidad y representacion a que se refiere el apartado 19.1.1 de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el certificado
aportado.

» El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Canarias
debera ir acompafado en todo caso de una declaracion responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion (ANEXO IX).

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos sera el de finalizacion del plazo para presentar las
proposiciones.

19.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberan aportar declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espaficles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persoha
licitadora.

19.1.6.- Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos de prevencion de
riesgos laborales (Anexo lIf).

19.1.7.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

o Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién
de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado
no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida
al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en
la matricula del citado Impuesto.

e Certificacion administrativa positiva, expedida por el érgano competente de la
Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este Ultimo. '

s Certificacién administrativa positiva expediente por el érgano competente de la
Administracién de la Comunidad Auténoma Canaria por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

e Certificacién administrativa emitida por el érgano competente del Cabildo
insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el
mismo. Asimismo se debera acompafiar de copia del bastanteo de poder de
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los representantes de la entidad avalista o compafiia de seguro y caucién,
efectuado por los Servicios Juridicos del Cabildo Insular de Tenerife.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones ¢
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

19.1.8.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
la Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones fributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacion, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse
a los doce Ultimos meses.

19.1.9.- No obstante lo referido en los dos puntos anteriores el licitador propuesto como
adjudicatario podra autorizar expresamente a la Administracién Insular, presentando el
modelo recogido como Anexo N° Il del presente pliego al obieto de que los certificados
acreditativos de la situacion de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con el Estado asi como con la Comunidad Autdénoma Canaria
y con la Tesoreria General de la Seguridad Social de los licitadores en el procedimiento
de contratacion.

Dicha autorizacién no eximird de la presentacion de la documentacion relativa al
Impuesto de Actividades Econémicas.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea
imposible para esta Administracién obtener via telematica los Certificados acreditativos
de la situacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones ftributarias dei
Estade la Comunidad Auténoma Canaria asi como con de la Seguridad social, se
requerird al propuesto adjudicatario para que sea éste el que, en el plazo referido,
presente las mismas.

19.1.10.- Las certificaciones precitadas en los apartados anteriores tendran validez, a
efectos de participar en los procedimientos de licitacién, durante el plazo de seis meses
a contar desde la fecha de expedicion.

19.1.11.- Resguardo acreditativo de la constifucién, de garantia definitiva constituida
por el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicacidn, excluido ef IGIC, con arreglo
a lo dispuesto en la clausula siguiente. De no cumplir este requisito por causas a él
imputables, la Administracion no efectuard la adjudicacién a su favor, siendo de
aplicacion lo dispuesto en el Uitimo parrafo del articulo 151.2 del TRLCSP.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, ¢ con anterioridad al mismo, garantia
global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos
" en el articulo 98 del TRLCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.
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19.2.-

19.3.-

19.4.-

19.5.-

19.6.-

19.7.-

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado
anteriormente, se entendera, que el licitador ha retirado su oferta, procediendose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en gue
hayan quedado clasificadas las ofertas.

19.1.12. Presentar en formato CD no regrabable y con sesion cerrada en pen drive la
documentacion escaneada contenida en los sobres 1,2 y 3 adjuntado declaracidn
responsable en papel, de que la documentacién es fiel reflejo de la presentada
ariginalmente. '

El 6rgano de confratacion trasladara la documentacion presentada a la Mesa de
Contratacion para su examen y calificacién.
¥

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentacion en el plazo
referido en el punto primero de la presente clausula, la Mesa de Contratacion
procederd a su exclusion del procedimiento de adjudicacion. A continuacion se
procederia a requerir la documentacion al siguiente licitador por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas y asi se procedera sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentacion exigida.

Si la documentacion aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos
u omisiones subsanables se le otorgara un plazo no superior a tres dias habiles para
subsanar. De no subsanar o de subsanar fuera del plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta y se procedera a su exclusion del procedimiento de
adjudicacion procediendo a requerir la documentacién al siguiente licitador por el orden
en que hayan quedado clasificadas ias ofertas.

La Mesa de Contratacién podra recabar dei licitador aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentacion de otros
complementarios en el plazo de cinco dias naturales siguientes al recibo de la
notificacion.

Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funciocnamiento del procedimiento
el 6rgano de contratacion puede pedir en cualguier momento antes de adjudicar la
documentacién a todos los licitadores. Este requerimiento habra de efectuarse
antes de la apertura de la oferta econdmica, salvo supuestos excepcionalisimos en
que se podra solicitar con posterioridad y siempre y en todo caso antes de la propuesta
de adjudicacién. Si como consecuencia de la documentacion se decidiera excluir a
alguno, solo en este caso, se procedera a recalcular ias puntuaciones.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los CINCO dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida al propuesto como adjudicatario.

El acuerdo de adjudicacién debera ser motivado y se notificara a los licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante. Serd de aplicacion a la
motivacion de la adjudicacion la excepcidén de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el 6rganc de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion debera motivar su decision.

E! érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar
a la ejecucion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
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expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido
una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En tal supuesto, si fuere instada, la
compensacion conforme a lo dispuesto en el art. 155.2 de TRLCSP se esté a lo dispuesto
en el apartado 6 del cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego de clausulas
administrativas particulares.

19.8.- La notificacion de la adjudicacion debe contener, en todo caso, la informacién
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisién de la adjudicacién, conteniendo todos los extremos expresados en el
citado art. 154.4 del TRLCSP.

19.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la noftificacidn de la resclucidn
de adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion que acompafia a
las proposiciones quedara a disposicidn de los interesados. Si estos no retiran su
documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el érgano de
contratacidn no estara obligado a seguirla custodiando.

20.- FORMALIZACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

20.1.- La garantia podra constituirse en metélico, mediante aval o por contrato de seguro de
' caucién, en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
Reglamento General de la LCAP. Los avales y los certificados de seguro de caucion
deberan estar bastanteados por el Cabildo Insular de Tenerife.

20.2.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio,
se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de la modificacién del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 99 del TRLCSP.

20.3.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la
garantia constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en
causa de resolucién.

20.4.- La devolucion o cancelacion de la garantia definitiva se realizard, una vez producido el

vencimienic del plazo contractual y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa del contratista.

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

21.1.- Como framite previo a la formalizacion del contrato la persona adjudicataria, en €l caso
que fuere una unidn temporal de empresas debera aportar escritura publica de
formalizacién de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

21.2.- Elcontrato se perfecciona mediante su formalizacion y se entiende celebrado en el lugar
de sede del organo de contratacion.

21.3.- Al tratarse de un contrato sujeto a regulacién armonizada, la formalizacién del mismo en
documento administrativo no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificaciébn de la adjudicacidén a los licitadores y al
adjudicatario de conformidad con lo establecido en el articulo 156 TRLCSP. Transcurrido
este plazo, el érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato , en un plazo no superior a cinco dias, contados desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias
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sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada Ila suspension de la
formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucion con el levantamiento de de la
suspension del acto de adjudicacion.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Tecnicas y
demas documentos integrantes del confrato.

21.5.- La formalizacion del contratc se publicara en el perfil de contratante del érganc de
contratacion indicando como minimo los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicacién asi como anuncio de formalizacién del contrato en el boletin oficial que
corresponda en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de
la misma.

21.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacién fueren
imputables a la Administracion, se podra indemnizar al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

21.7.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

22.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO.-

22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de los
anuncios de licitacion en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago efectuado a favor
del contratista. El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del presente
contrato en los citados medios asciende a la cantidad prevista en el apartado 6 del
Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego.

22.2.- Sin perjuicio de los analisis y ensayos que estén previstos en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, la Direccién del contrato de la obra podra ordenar que se verifiquen
los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar
pertinentes los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion.

22.3.- Seran gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la ejecucion de la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en
su lindes e inmediaciones, asi como cumplir las 6rdenes sobre instalacion de sefales
complementarias o modificacién de las ya instaladas.

22.4.- Asimismo el contratista deber4, instalar y retirar a su finalizacidn, a su costa, los carteles
de obra, que cumpliendo las especificaciones del Consejo Insular de Aguas, le ordene
el Director del Contrato seglin la definicion contenida en el Manual de identificacion
corporativa aprobado por el Cabildo Insular.

Como tramite previo al abono de la primera certificacién de obra sera necesario la
presentacion de la documentacion acreditativa de la colocacion del citado cartel de obra.
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22.5.- Seran asimismo de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecucion de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (sefializacion,
medidas de proteccion colectiva, medidas de proteccion individual, evaluacion de riesgos
especializada, mediciones higiénicas etc.).

22.6.- Asimismo seran de cuenta del contratista la gestién de las solicitudes y el otorgamiento de
licencias de obras y de actividad, autorizaciones o cualiquier requerimiento que
fuere necesario asi como el abono de los tributos que ello confleve establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado que
sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras,
solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios y dando
conocimiento al Consejo Insular de Aguas de haber cumplido dichos tramites.

En el caso que el Cansejo Insular tuviere que abonar cualquier tasa o tributo relacionado
con dichas licencias, autorizaciones o actividades, conforme a esta estipulacién
contractual que determina que es un gasto asumido por el contratista, sera repercutida
posteriormente por aquel quien podra ingresarlo o se le descontard de la primera
certificacion de obra que la Administracién le abonara, previa entrega, por la
Administracion al contratista, del justificante de su abono previo por la Administracion.

23.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL ADJUDICATARIO.~

23.1.- El 6rgano de contratacion designaré a un director facultativo de la obra responsable de
la comprobacion, coordinacién, vigilancia e inspeccidon de la correcta realizacién de la
obra objeto de contrato, responsable de que la obra se lleve a cabo con estricta sujecidn
al proyecto de obra aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.

Para el desempefio de su funcién, el Director facultativo podra contar, ademas, con la
colaboracion de personal a sus drdenes, que de acuerdo a sus atribuciones podran
constituir con él la direccidn en la ejecucién del contrato y tendran libre acceso y podran
inspeccionar los lugares donde se desarrollan los trabajos.

La direccion faculiativa no podra introducir en el proyecto, a Io largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacién.
Asi mismo, en caso de discordancia entre ios documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la infroduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula n® 31 del
presente pliego.

El director facultativo debera supervisar la existencia en la Oficina de obra del “Libro de
6rdenes”, “Libro de incidencias™ y “Libro de subcontratacion” asi como la documentacion
necesaria para la ejecucién del proyecto. El director facultativo hara constar, por escrito,
las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo del proyecto formule al

contratista adjudicatario.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, aln cuando estas se realicen bajo las
instrucciones de la Direccidn facullativa, nc generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
gue la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus obligaciones.

23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designara a un Jefe de obra con antericridad
al inicio de aquella (nombre, apellidos, titulacion, teléfono de contacto y adjuntando el
curriculum vitae) y previa aceptacién de la Administracién, con capacidad suficiente para
ostentar la representacidn del contratista cuando sea necesario su actuacion o presencia
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23.3.-

234.-

asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones confractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras; asimismo con capacidad
para organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la direccion facultativa y proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion
de los problemas que planteen durante el periodo de ejecucion contractual.

El adjudicatario del contrato aportara cuanta documentacién y precisiones fueren
requeridas por el érganc de contratacidn o, en su caso, responsable del contrato durante
su ejecucion. Cuando la persona contratista, o las personas dependientes de ella,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Por su parte, podra la direccion facultativa ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obsticulos
imprevistos. El adjudicatario debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia
direccion facultativa promueva, con posterioridad, la tramitacion administrativa
correspondiente que se sustanciard mediante el procedimiento previsto en el art. 146 del
RGLCAP para los casos de fuerza mayor del art. 231.2 del TRLCSP.

23.5.- La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del confrato se tramitara mediante

24.-

expediente contradictorio, conforme al procedimiento regulado en el art. 97 del RGLAP.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.-

24.1.- En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el

articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista debera
elaborar, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales contados a partir del dia
siguiente a la fecha de notificacion del acuerdo de adjudicacidn del contrato, un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte
del proyecio de obra aprobado, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra. Dicho plan sera redactado por técnico con titulacién exigida legalmente y suscrito
por la entidad mercantil adjudicataria del contrato.

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el organo competente de la
Administracion Insular antes del inicic de la obra, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento y comunicacion de apertura a la
Direccion General de Trabajo del Gobierno de Canarias como requisito imprescindible
para que pueda comenzar efectivamente.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo
el adjudicatario obligado cumplir lo alli estipulado sin que tenga derecho a percibir mas
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado por la baja de
adjudicacién, en sus caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes
sobre ta materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio,
salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido. En todo caso, seran
para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee
de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado
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24.2.-

el plan, requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y
aprobacién en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorizacién de ta Administracion antes de su retirada.

El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de
seguridad y salud y como consecuencia de elle, la imposibilidad de aprobarlo, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien
éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las cbras, en la gue se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacién supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

24.3.- Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de

24.4.-

25.-

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de ocfubre, Reguladcra de ia
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad
y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera
comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al
coordinador de seguridad y salud.

El adjudicatario del confrato debera presentar en el mismo de plazo de quince (15)
dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificacién del acuerdo
de adjudicacion del contrato, un plan de gestion de residuos de construccion y
demolicion de conformidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestibn de residuos de
construccién y demolicion, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
direccion facultativa y aprobado por el rgano competente de la Administracion Insular
pasara a fermar parte de los documentes contractuales de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una penalizacion
diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en
su caso, en la primera certificacion.

ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.-

25.1.- Enel plazo maximo de quince (15) habiles, contados desde laformalizacion del contrato,

se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacidn en la que intervendra el contratista o su representante
legal y el director de la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del
TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.

25.2.- Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva

por parte del contratista, la disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad
del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, haciendo constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el piazc de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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25.3.-

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho ofras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, Ia

......

la misma, justificandolo en la propia acta.

25.4.- El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos

de su exigibilidad.

25.5. CONDICION SUSPENSIVA: Tal y como se refleja en el Acta de Replanteo Previo del

Proyecto, se constata que es necesario para la ejecucion de las obras la ocupacion
de 1.180,59 m? situados al ESTE de la EDAR, en la parte segregada de
38004A015000030000IM.

Este terreno esta en curso de obtencion por parte de este Consejo Insular de Aguas,
siendo necesarios para la ejecucion de las obras de entrega a cauce de los caudales
circulantes por la canalizacion del barranco de Risco de Tierra.

El presupuesto de obra vinculado a los referidos terrenos es de 32.800 €, lo que
supone el 0,0025% del Presupuesto Total de obra, que seria la parte del contrato
adscrita a la presente Clausula Suspensiva.

26.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

26.1.- La ejecucién del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo

establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.

26.2.- La obra se ejecutara con estricta sujecion a lo establecido en el presente pliego asf

como al proyecto de obra aprobado por la Administracién y conforme a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para gue sean vinculantes para las partes.

26.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

26.4.-

es responsable de los defectos gque en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion alguna,
aunque se hubiese apreciado después de su recepcion.

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de quince afios a contar desde el dia siguiente a la fecha de
la recepcion de la obra.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totaimente extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen, por si o por personal o medios dependientes de! mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

También sera la Administracion responsable de los danos que se causen a terceros como

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.
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26.5.~

Si el contrato se ejecutard de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

El contratista debera disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de |a siguiente documentacidn,
sin perjuicio de ofras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislacion vigente:

Libro de érdenes y asistencia: Dicho libro sera diligenciado previamente por el
Servicio al que estd adscrita la obra y se abrird al dia de la fecha de la
formalizacion del acta de comprobacion del replanteo vy se cerrarad el dia de
formalizacion del acta de recepcidon. Durante dicho lapso de tiempe estara a
disposicién de la direccion facultativa de la obra para que, cuando proceda,
anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

E! contratista estara obligado a franscribir en dicho Libro, por si o por medio de
su delegado o jefe de obra, cuantas érdenes o instrucciones reciba de la direccion
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacién de tales transcripciones por la direccion facultativa, con su
firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberan ser ratificadas por
escrito en plazo mas breve posible, para que sean vinculantes por las partes.

Dicho Libro se conservara por el contratista en la Oficina de obra hasta la
recepcién de la misma que pasara a poder de la Administracion, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad
y salud debera mantenerse el libro de incidencias al que tendra acceso las
personas relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccidn, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberad permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y sailud durante la gjecucion de fa obra, o
cuando no fuere necesario la designacion de Coordinador, en poder de Ia
direccion facuitativa, quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacién realizada a la Inspeccion de Trabajo,
debiendo iguaimente notificar ias anotaciones en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

Libro de Subcontratacidon: Asimismo se dispondra en la Oficina de la obra de
dicho Libro de Subcontratacion, habilitado por [a Autcoridad Laboral
correspondiente, en que se debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de ia Ley 33/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion y
desarroliado en el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

A dicho Libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra y el resto de
persona relacionadas en el Gltimo apartado del o art. 8.1 de la referida Ley.

Una vez finalizada la obra entregara una copia de referido Libro de
Subcontratacion a la Administracion.
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s Plan de gestion de residuos debidamente aprobado por el érgano competente
de ia Administracion Insular.

-« Copia del proyecto de obra aprobado por la Administracion asi como, en su
caso, las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecucion de la
obra.

26.6.- F! contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,

no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los gue
tenga conocimiento con ocasion de la ejecucién del mismo no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con
la previa autorizacién de la Administracion.

El contratista no podra, sin la previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
nofticias, ni fotografias de la obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucion del contrato.

26.7.- El personal adscrito por el contratista a la ejecucion del proyecto de obra, no tendra

ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningdn concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estara obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo
que vendra obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a
su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de
cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente entre
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y ofra, sin que
pueda repercutir contra la Administracion ninguna muita, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerie los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o administrativa.

26.8.- La Administracién Insular podra requerir al contratista, en cualguier momento de la vida

26.9.-

26.10.-

contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de
la seguridad social, en el caso que no se hubieren efectuado 0 no se encuentre al
corriente, se retendra la garantia definitiva ingresada hasta que se compruebe la no
existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Administracion.

El contratista estd obligado a cumplir los plazos de ejecucion contractual que
comenzara a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.

Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservacién y policia de |a obra hasta
la recepcion de aquella y durante el plazo de garantia de las mismas.

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.-
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27.1.- El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta

27.2.-

sujecion al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y
a lo establecido en el TRLCSP.

A los efectos del pago, el director de la obra expedira mensualmente, en los diez (10)
primeros dias siguientes al mes que corresponda, certificacién de obra que comprende
la obra realmente ejecutada durante dicho periodo de tiempo, tomando como base la
relacién valorada que el mismo elabore de conformidad con el procedimiento establecido
en los articulos 147 a 150 del RGLCAP.

Los abono tendra la consideracion de pago a buena cuenta sujeto a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden y a resultas de la certificacion final
de las obras ejecutadas que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de
la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Elaborada la certificacién mensual por el Director facultativo de la obra y remitida al
contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se trasladara al Servicio
Administrativo para su tramitacion.

Si en la certificacion mensual que corresponda se certificasen excesos de medicion
se adjuntara un informe técnico detallado justificando dichos excesos. Asimismo se
anexara informe técnico si en la certificacién mensual se efectuare deduccion por
imposicion de penalidades previamente aprobadas por el érgano de contratacién.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta (30)
dias siguientes a su expedicién y abonar su importe dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de aprobacién de la certificacion de obra conforme a lo previsto en
el art. 216.4 del TRLCSP, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacicnes
comerciales.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y Ia
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la citada Ley 3/2004.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
del plazo a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podré proceder, en su caso, a
la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con
un mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracién se estara
a lo dispuesto en el art. 217 del TRLCSP. El interés de demora se calculara sobre el
importe de la obligacién pecuniaria principal y demas tributos que graven la operacién.

Sera requisito para que el contratista pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnizacion por costes de cobro el
cumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales y legales y haber cumplido
con la obligaciéon de presentar la factura en el Registro General indicado, en tiempo y
forma. En todo caso si el adjudicatario incumpliere el plazo para la presentacion de la
factura, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
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fecha de presentacién de la factura en el Registro General, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

27.4.- Las partidas sefaladas en el presupuesto del proyecto de obra “a tanto alzado’, se
abonaran conforme a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En
su defecto, se estara a lo dispuesto en el art. 154 del RGLCAP.

27.5. El contratista podra, previa peticién escrita, tener derecho a percibir abonos a cuenta
por acopios en las formas y con las garantias previstas en los articulos 232 del TRLCSP
y 155 del RGLCAP.

27.6. El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo, sin embargo, derecho a percibir mayor cantidad del
precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente (art.
152 del RGLCAP).

27.7. El contratista podra ceder sus derechos de cobro conforme a Derecho siendo requisito
imprescindible la notificacion fehaciente del acuerdo de cesién (art.218 TRLCSP). La
Administracion, previo los framites precisos en la Intervencion y Tesoreria General
expedira mandamiento de pago a favor del cesionario.

27.8. De la primera certificacion de obra mensual que se abone al contratista de retendra los
requerido en la clausula namero 22 el presente respecto del pago de anuncios asi como
presentar la de la documentacion acreditativa de la colocacion del cartel de obra.

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR DEMORA.-

28.1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo asi como los plazos parciales que se puedan sefialar en el
programa de trabajo.

28.2.- La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

28.3.- Si llegado al término del plazo ejecucion contractual establecido o, en su caso, de los
plazos parciales previstos en el programa de trabajo, el contratista hubiera incurrido en
demora por causas imputables al mismo, la Administraciéon podré optar indistintamente,
por la resolucién del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicidn de
las penalidades de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio al dia. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muitipio del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo 0 acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.
En este Ultimo supuesto, el drgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

28.4.- Elimporte de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho
la Administracion por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.
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28.5.-

28.6.-

28.7.-

28.8.-

29.1.-

En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el érgano
de contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalidad econdmica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantfa que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del
contrato.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracién pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al coniratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente
la ejecucion de la prestacion definidas en el contrato, el 6rgano de contratacién podra
optar, indistintamente, por su resolucion o por fa imposicion de penalidades.

E! incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién recogidas en e!
apartado n° 20 del Cuadro de Caracteristicas Generales del presente pliego dara lugar a
una imposicién de las penalidades en la proporcion de 20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, con un maximo de hasta el 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, previa instruccion
de expediente contradictorio con arreglo a los siguientes framites, que serd
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccion de las
certificaciones y, en su caso, de la garantia definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre
las garantias, el contratista vendra obligado.a completar la misma, dentro los quince dias
habiles siguientes a la notificacidn de la penalizacion:

Propuesta del director facultativo del contrato.
Audiencia al contratista por un periodo de cinco dias e informe del Servicio
Administrativo y, en su caso, del director facultativo en igual periodo.

e Informe del Secretario Delegado y de la Intervencion Delegada a evacuar en el
plazo de cinco dias.

* Resolucion motivada del 6rgano de contratacion.

Una vez determinada por el érgano de contratacién la imposicion de penalidades descritas
en la presente clausula, asi como cualquier otra prevista en el presente pliego o en su caso,
en el de prescripciones técnicas, se nofificara al contratista, haciéndose efectiva su importe
mediante deduccién en la certificacion del mismo mes o siguientes que precedan a la
notificacion de la penalidad. Si ello no fuese suficiente, la Administracién procedera a fa
incautacion de la parte correspondiente de la garantia, que el adjudicatario debera reponer
o ampliar en la cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias desde la ejecucion.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesién no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberan

~ cumplirse los requisitos previstos en el articulo 226.2 del TRLCSP.

29.2.-

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato siempre

que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de
adjudicacién del contrato.
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29.3.-

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de la prestacién objeto de
contrato, el contratista debera comunicar anticipadamente, con una antelacion minima de
veinte dias y por escrito, a la Administracion ia intencion de celebrar los subcontratos,
sefalando:

s La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.

La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo que subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar {a parte del contrato objeto de subcontratacién, asi como declaracion de
responsable que no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que recoge el TRLCSP.

+ Certificacion administrativa, testimonio judicial, o declaracion de responsable que
el subcontratista no esta incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
con la Administracion que recoge el art. 60 TRLCSP.

» Certificacion administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Dicha acreditacién debera realizarse conforme a
lo dispuesto en las clausulas 19.1.8; 19.1.9 y 19.1.20 del presente pliego.

o Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento
del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los
importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa
sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

o Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 228 del
TRLCSP sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administracion
Insular podra requerirle que acredite la justificacion del cumplimiento de los plazos
de pago a los subcontratistas.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucidn, deberan ser notificadas por escrito al drgano de contratacion, en
un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las
modificaciones producidas.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los términos del
contrato. ‘

El conocimiento que tenga fa Administracién de los subcontratos celebrados en virtud de
las autorizaciones que se otorguen no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

Los subcontratistas no tendran en ningln caso accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

En todo caso, el contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de
subcontratacién, en especial las normas sobre subcontratacion previstas en la Ley
reguladora de la subcontratacion de Sector de la Construccién (Ley 32/2006) y o
dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de

obras el Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arregio a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
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29.4.-

29.5.-

30.1.-

30.2.-

30.3.-

Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El incumplimiento de los requisitos de informacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacidon por el
contratista de estar al corriente en las obligaciones tributarias.

Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratacion establecidas en la
presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el limite maximo establecido se impondra la
penalidad regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujecion a lo siguiente:

« Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades de las certificaciones
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantia conforme al
212.8 del TRLCSP; todo ello mediante la incoacion del correspondiente
procedimiento contradictorio con audiencia al coniratista.

e Su cuantia, como regla general sera del 3% del importe del subcontrato salvo que el
6rgano de contratacion, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10%.

30.- SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.

Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona
adjudicataria a solicitar la resolucién del contrato, conforme se prevé en los apartados a),
b) y ¢) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono a la persona contratista de los
dafos y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procedera dicho abono en
el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del
articulo 237 del TRLCSP para la resolucién del contrato, la adjudicataria no la solicitase.
De la suspension se levantara la correspondiente acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de agusél.
Dicha acta debera ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el
responsable del contrato, debiendo anexarse a la misma la medicién de cbra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes
de la obra suspendida.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y cuando
la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean
los minimos posibles para la Administracién. Asi, el contratista debera adoptar todas las
medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias
econdémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacién solicitada por la perscna contratista, por los dafios y perjuicios
producidos, debera estar completamente justificada documentalmente y en ningun caso
podré ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar el nimerc de meses de
paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y
gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista
de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

En el caso de que la suspensidn acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecucian, asimismo se levantara la preceptiva acta con
los requisitos expuestos y se calculara el porcentaje que suponen las cbras paralizadas
respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a
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los célculos indicados en el apartado anterior para determinar el tope maximo de la
indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la Administracion,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesién de la prorroga que proceda.

30.4.- lgualmente podra acordarse la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista

3.-

si se diesen las circunstancias sefialadas en el art. 216.5 del TRLLCSP.

MODIFICACION DEL CONTRATO.-

31.1.- El contrato solo podra modificarse, por el érgano de contratacién, por razones de interés

31.2.-

31.3.-

31.4.-

31.5.-

31.6.-

plblico en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro | del TRLCSP. Se prevé
expresamente la posibilidad de aprobar modificaciones del contrato que impliquen una
variacion al alza o a la baja de hasta el 20% del presupuesto del contrato toda vez que
las caracteristicas de las obras de contrato, implican dificultades inherentes a posibies
problemas que pudieran surgir de indole geolégico-geotécnico, asi como a posibles
afecciones a otros servicios circundantes, ademas existe la posibilidad de nuevos
avances técnicos que mejoren notoriamente las prestaciones de planta proyectada.

Las modificaciones no previstas solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107
del citado TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y debera limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

En cuanto a su procedimiento se esta a lo dispuesto en los art. 108. 2y 3; 211y 234 del
citado cuerpo legal asi como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.

Las modificaciones acordadas por el érganc de contratacién seran obligatorias para el
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccidon Facuitativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la
Administracion contratante. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos
del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion
de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto
en la clausula 3.4 y 3.5 del presente pliego.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del organo de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se substanciaré con caracter de urgencia con las actuaciones previstas
en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracién, guedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno.

En caso de que la modificacidén suponga supresion o reduccion de unidades de obra, la
persona contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.
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31.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y magquinaria a aplicar para
la formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten
de aplicacion, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto
aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los
vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion del contrato.

Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parfe de obra afectada por
parte de la Administracién o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo
indemnizar a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de
esta obligacién.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia del contratista principal,
establecera las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha
de verificarse su cumplimiento.

32.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

32.1.- La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
85, 223 y 237 del TRLCSP.

32.2.- A los efectos.de apreciar la causa de resolucion prevista en el art. 223.h) del citado
TRLCSP se consideraran incumplimientos de las obligaciones confractuales las
siguientes: ‘

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

b) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato.
Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de
desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para fa normal ejecucién del contrato en piazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracidn, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un
plazo menor.

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la gjecucién de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta
superior al 75% de lo establecido en el pregrama de trabajo aprobado, y siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable a la Administracion o éste ocasionado por
casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el articulo 231 del
TRLCSP.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion dei contrato.

d) Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en las clausulas del presente pliego.

e) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa y preceptiva de la Administracion Insular, ain cuando
ésta se realizase bajo las instrucciones de la direccion de la obra.

f) El incumplimiento del plazo total o, en su caso, de los parciales fijados para la
ejecucion de la obra que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
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cumplir el plazo total, siempre y cuando el érgano de contratacion no opte por la
imposicién de penalidades sefialadas en el art. 212.4 del TRLCSP.

g) Cuando algunas de las empresas que constituyan una union temporal de empresas
se encuentre incursa en alguno de los supuestos previstos en el art. 223 a) y b) salvo
que el resto de las que conforman la union temporal puedan cumplir las obligaciones
contractuales.

h) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicacion.

i} La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la Administracion.
i} Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el

objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

32.3.- La resolucion se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento previsto en el art. 109 del RGLCAP.

32.4.- En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se
hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del
contratista en lo gue se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

32.5.- Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

V.-FINALIZACION DEL CONTRATO

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LA OBRA.-

33.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

33.2.- El contratista, con una antelacion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencion Delegada se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP.

33.3.- En el plazo maximo de treinta (30) dias naturales contados a partir del siguiente al de la
fecha de finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 222.2
y 235 del TRLCSP, y 163 y 164 del RGLCAP

Dicho acto sera comunicade, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion Delegada, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Al acto de recepcion asistira la direccion facultativa de la obra, el responsable del contrato
y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facuitativo.
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334.--

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la direccién facuitativa de la obra y el responsable del contrato, las daré por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al contratista, una para direccion
facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo, comenzando
entonces el plazo de garantia.

El confratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o la direccion
facultativa de la obra le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de la obra sefalara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérseie otro plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Finalizadas las obras el contratista entregara a la Administracion la siguiente
documentacion:

o Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra
ejecutada.

Libro de Ordenes.

Libro de Incidencias.

Libro de Subcontratacién.

En su caso, certificados, sellos y demas garantias de los materiales ¢ elementos
colocados en obra que io requieran o [0 posean.

En su caso, los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las
mismas.

o La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

o En su caso, la documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener
cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

o Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento vy
conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y eguipos que se
hubiesen instalado en la obra, en su caso.

o En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el
caso de que se haya cfertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

o Cualquier otro documento que asi se establezca en el presente pliego 0 en su
caso en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Dichos documentos deberan ser tituiados a nombre de la Administracion o de la persona
o entidad que ésta designe.

O 0 0 C

(e}

33.5.- Igualmente, antes de Ia recepcién, la persona contratista debera realizar las actuaciones

que a continuacién se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

o Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de cbra asi
como cualquier ofro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion
definitiva del edificio.

o Proceder a Ia limpieza total de la zona.
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33.6.-

34.-

Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan.

MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LA OBRA.-

34.1.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados

34.2.-

a partir de la fecha de recepcidn, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general
con asistencia de la persona contratista, formulandose por la direccién de la obra, en el
plazo maximo de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion la direccién de la obra fijara
la fecha para el inicio de la medicién quedando notificado el contratista en dicho acto.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en un plazo de cinco dias
habiles preste su conformidad o manifieste sus reparos.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha del acta de recepcion, la direccion de la obra redactara la
correspondiente relacién valorada. Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes
al término del plazo indicado en el parrafo anterior, la Direccién de la obra expedira y
tramitara la correspondiente certificacion final.

34.3.- La persona contratista tendréa derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de

la obra que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las 6rdenes
dadas por escrito por la Administracion, o por la Direccién Facultativa con la autorizacion
de ésta.

34.4.- La ceriificacion final de las obras se elaborara segiin el modelo establecido al efecto por

35.-

ta Administracion, deberé ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién de la obra y sera abonada, en su ¢aso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 216.4 del TRLCSP.

PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

35.1.- El plazo de garantia sera de UN ANO contados a partir del siguiente al de la recepcion

de la obra.

Durante dicho periodo el contratista quedara obligado, a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares y a las instrucciones que dictare la direccion facultativa de la obra, siendo
responsable de los dafios que en ella se produzcan, salve que expresamente sea
relevada de tal obligacion por la Administracion Insular, por haber sido entregadas al uso
o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Si, a juicio de la Administracion, se descuidase la conservacion y diere lugar a gue peligre

la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dano.
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Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a
conservar las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para
su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

35.2.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a
la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en
la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservaciéon de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de
la misma.

35.3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista,
respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcion.

36.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.-

36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla
previo informe favorable de la direccion facultativa.

36.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacién de la
parte proporcicnal de la garantia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2017.

LA JEFA DE LA SECCION Al MINISTRATIVA
DE GONTRATACION

Irangy Villeta Alegria
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ANEXO 1

DECLARACION RESPONSABLE DEL LICITADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP.

Don/D2 .. ;con DNI ... , con domicilio en
calle .........coovenennns , N , cédigo postal............... actuando en nombre propio o en
representacion de .................. , con domicilio social en ................. , que ostenta segun

consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el NotarioSr.D. ...................

Enterado del pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
habran de regir LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “...” y en
relacion al cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 146.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre (TRLCSP).

DECLARA bajo su responsabilidad que:

¢ Que cumple todas y cada una de las condiciones establecidas legalmente para
contratar con el Consejo Insuiar de Aguas de Tenerife contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas Generales asi como en el resto del clausulado del pliego de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas pariiculares y las contenidas en el
proyecto de obra a ejecutar, conforme a lo establecido en el citado art. 146 del
TRLCSP.

e Asimismo declaro, bajo mi responsabilidad que las prestaciones propias del contrato
quedan comprendidas en el objeto social 0 en el ambito de la actividad de su empresa
a los efectos previstos en el art. 57.1 del TRLCSP.

¢ Que nila empresa que represente ni su personal han participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato.

¢ Que en el caso de recaer la propuesta de adjudicacion a favor de la entidad mercantil
y/o empresa que represento acreditara, ante el érganoe de contratacion, la posesién
y validez de los documentos de capacidad y solvencia econdmica y financiera y
técnica exigidos en el clausulado del pliego de clausulas administrativas particulares
que rigen la ejecucidon del contrato de obra anteriormente citado asi como cualquier
otra documentacién complementaria que le pueda ser solicitada por el drgano de
contratacién.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacidn del plazo
de presentacion de proposiciones.
Si concurre a la licitacion agrupado en una unién temporal de empresas (UTE), la
aportacién de la declaracion de responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos previstos en el art. 146.1 del TRLCSP se realizara por cada una de las
empresas que formen la UTE, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la union
temporal y la participacién del representante o apoderado Unico de la unién, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, conforme a lo previsto en el art. 59.2 del TRLCSP.

« Que ni yo, ni la sociedad o empresa a la que represento, ni persona alguna de las que
forman parte de los drganos de gobierno y administracién de la sociedad se hallan
incursas en circunstancia alguna de las que prohiben contratar con la Administracion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP y el articulo 59 de la Directiva

- 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014.

» Que la sociedad o empresa que represento estd al corriente del pago de sus
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por la legislacién vigente.

e Que la sociedad o empresa que represento esta al corriente del pago de sus
obligaciones tributarias impuestas por la legislacion vigente con la Administracion
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del Estado, de la Comunidad Autdnoma Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de

Tenerife.
* Que la sociedad a la que represento (marcar con una “X” lo que corresponda):
M No forma parte de ningln grupo empresarial.

no concurre ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido en el art. 42 del Codigo de Comercio.

Forma parte de de un grupc empresarial y a este procedimiento concurren las
empresas gue a continuacién se indican vinculadas o pertenecientes a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Cdédigo de
Comercio.

Empresas:

» (En el supuesto de ser empresa extranjera) Declara de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitacién pablica, firma la
correspondiente Acta de declaracion responsable.

[] Forma parte de un grupo empresarial pero en este procedimiento de licitacion
L]
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ANEXO Il
AUTORIZACION PARA LA CESION INFORMATICA RELATIVA A LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA
CANARIA AS| COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don ..........cc..ai. ,con DNI .o, , con domicilio encalle ................... ,
n°........ , codigo postal.................... actuando en nombre propic o en representacion de
.................. , con domicilio social en ................., que osienta segun consta en la escritura
de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ...................

AUTORIZA:

Al personal habilitado del CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, a obtener
por via telematica los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social a efectos del procedimiento de contratacién
de la gjecucion de la OBRA DENOMINADA “.......ccooviiiiiiiniiinann ",

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO Il
DECLARACIOI\! RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

|07 T T TP , en calidad de .................. de la
EMPreSa.. oo, y en representacion de la misma, como empresa propuesta
como  adjudicataria del contrato de ejecucion de la obra de

[ "

DECLARA que

» La empresa adquiere el compromiso formal con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife
de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administracion, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realizacion de los mismos:

+ Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales {y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la
desarrollan le sean de aplicacién.

e Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capitulo LIl del
Reglamento de los Servicios de Prevencién (R.D. 39/1997 y sus modificaciones
posteriores) en lo relativo a la organizacién de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

¢ Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a
su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de proteccion o prevencion
gue se deban adoptar de acuerdo a una evaluacién de riesgos y a una planificacion de
medidas preventivas que serd lo suficientemente completa como para poder realizar los
trabajos en dptimas condiciones de seguridad. Esta evaluacién incluird, en su caso, la
informacion e instrucciones que pueda haber aportado el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife con relacion al entorno de los tfrabajos, empresas concurrentes y riesgos que
pueden generar, eic.

e Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempefio de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

« Poner a disposicién de los trabajadores maquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislacion que les son de aplicacion (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D.
1644/2008 etc.)

« Poner a disposicion de los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados y con
arreglo a la reglamentacion vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

« Satisfacer la obligacion legal en cuanto a la acreditacion de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempefio seguro de su puesto de trabajo.

+ Cumplir con sus obligacicnes con relacién a la comunicacion de apertura del centro de
frabajo, si procede.

» Cumplir con sus obligaciones con relacion a la Ley 32/2008 de Subcontratacion en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratacion,
limites a la subcontratacién, inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.).

» Establecer los adecuados medios de coordinacion con el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife y/o con otras empresas/trabajadores autonomos que puedan desarrollar tareas
en el centro de trabajo durante la ejecucion de la actividad o servicio por el que se le
contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el casc de que sea necesaria la
designacion, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinacion de las actividades preventivas ésta debera disponer de una formacion
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel intermedio.

« Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 -
(art. 32-bis afadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo sefialado en el punto
anterior.
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¢ Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarroliar para el Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, hecho que se comunicara con la debida antelacion, requerira de la subcontrata
el mismo compromiso que el aqui reflejado en todos los puntos de esta declaracion, de lo
cual quedara constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por
la normativa de subcontratacion en el sector de la construccion, si se trata de obras de
construccién. |
En , @ de 2017.
Fdo.: i
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONOMICA

D ,con DINLL N e , con domicilic en calle ......
n°........ codigo postal.......... , teléfono............, fax..... , actuando en su propic nombre o en
representacién de ...
EXPONGO:
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato
de obra denominando “..........oeiiiiiie e, "se compromete a sjecutar el mismo, con

esfricta sujecion a los requisitos exigidos y de acuerdo con las condiciones ofertadas por el
importe que se expresa a continuacion:

PRECIO OFERTADO (SINIGIC) .. e euros (en cifras y en letras).
IMPORTE DELIGIC.... ..o

En dicho precio del contrato estan incluidos cualquier otro tributo que grave los diferentes
conceptos, tasas, canones o cualquier otro gastos que se deriven de la gjecucion del contrato y
que no figure excluido expresamente en los documentos contractuales conforme a lo estipulado
en el clausulado del pliego de cldusulas administrativas particulares, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del contratista.

Lugar , fecha y firma.
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSICION DE MEJORAS

DIDAA. , con DNIL .................. , con
domicilio en calle n° ........... , codigo postal ............... , teléfono ................. , fax
................. actuando en su propio nombre o en representacibnde ............. y enterado

de las condiciones y requisitos que se exigen en &l pliego de clausulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA “......cccceivimvieeae ”, propone las siguientes MEJORAS sin
coste Adicional para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife relacionadas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y se compromete a ejecutar un total de:

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO VI ,
COMPROMISO DE CONTRATACION

O TIPO DE CONTRATO:
O ENTIDAD LICITADORA:
O REPRESENTANTE:

Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecucion del contrato al que hace
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento

[] Sl necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

[] NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla.

En caso afirmativa, me comprometo a contratar:

¢ N°de trabajadores |:l

Asimismo me comprometo a que dicha contratacidén se llevara a cabo entre personas
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigiiedad a la
fecha efectiva de contratacion o con seis meses completos en periodo no consecutivo en
los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratacion.

En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con
personas que rednan las caracteristicas a las que se alude en el parrafo anterior, me
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no
cubiertos por personas inscritas con dicha antigliedad.

Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaracion responsable en
a de de
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ANEXO ViI

DECLARACION COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR LA
EMPRESA.

D e ,con DN n® o, , con domicilio en caile ......
n°........ codigo postal.......... , teiéfono..........., fax..... , actuando en su propio nombre o en
representacion de .....

DECLARA:

Que en relacién a la documentacién aportada en el sobre n°® UNO del expediente de
contratacion de la ejecucion de la obra denominada “......cccoieiiiiiiii i " se
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacion a secretos técnicos 0 comerciales:

En . ,a de 2017.
Fdo.:
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ANEXO VIII
COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

DIDZ. , con Documento Nacional de Identidad n° .....
y domicilioen ......... G e , actuando en su
propio nombre/ en representaciénde ...

3 R .y domicilio en......... O SRS ETRPRTR PP
actuando en su propio nombre/ en representacidonde ...

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicacion del
contrato de obra denominado “.......ccvciiiinirerenenenee. "y a constituirse en Union de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito de sus competencias,

Y de comiin acuerdo, designan a D/D?. ... ... , para
que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el drganc de contratacion, la plena
representacion de ia Union Temporal de Empresarios que se constituira en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

El domicilio a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios
Sera........ e .C/

...................... de 2017.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACION DE RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

Don/D® . ceconDNL Lo , con domicilio en calle
..................... , N%.........., c6digo postal................actuando en nombre propio o en
representacion de fa entidad................ Inscrita en el Registro de Licitadores de..........
Con el n°.... al objeto de participar en la confratacibn denominada

DECLARA bajo su responsabilidad:

O Que los datos de esta empresa que consta en ef Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado
del Registro que acomparia a esta declaracion.

C1Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a
continuacion se indican han sufrido variacidon seguin se acredita mediante los
documentos que se adjuntan a la presente declaracion y que estos extremos han sido

comunicados al Registro confecha.........ccccoeoiiiiiiciie e , manteniéndose el resto
de los datos sin ninguna alteracién respecto del contenido de la certificacion del
Registro.

Datos que han sufrido variacion.
PP

e e e e

K R O U T T TP OO UPOPIPUIPRN

=] o - de v, de 2017.

Sello de la empresa y firma autorizada

Nota: Las opciones previstas son incompatibles entre si, sefiale sclamente la que
corresponda. Esta declaraciéon debera ser emitida por cualquiera de los representantes con
facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
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ANEXO X

PLANO COLECTOR GRAVEDAD 528
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EL CARRETGON

Nuevo colector por gravedad
Guimar PVC@500

Nueva impulsién de
los Tarajales

| Zona con trazado visto al tsnar
mursta da protecdtn destrulda. |
§l FDCg250

impulsi6n da la
EBAR PLAYA LA VIUDA

1A VIUDA

Una velntena de abonades
vertiendo directsmante a
pozo absorbente

)

_ — ————  Colecior por gravedad exstents — — — —  Colocior da Impuisitn exdstents =<  Puntobejo
. EBAR exstente sin serviclo con ETAR exdstents en serviclo con EDAR exdstanta sin servicio con e «> Pumbaln
xdistonts on ‘ | ax:::t:um a:d::;:ﬂan > previvta segin PHT s vagin PHT b sagin PHT Cotector por pravedad da ejecunién Priorflala — — — —  Colector do Impulsién de sjecucién Priorfieria < = > al
———  Calactor por gravedad planificada — — — — Colacior de Impulalén planfizado




ANEXO XI

Instrucciones para cumplimentar el documento europeo Gnico de contratacion (DEUC).

Consideracion general.

» Cada empresa debera rellenar un DEUC.

« Si concurren integrados en una UTE, cada empresa debera presentar un DEUC separado
en el que figure la informacion requerida en la Parte i a IV.

La informacién que demanda esta Parte del formulario constara en el anuncio de la licitacion.

Identificaciéon del contratante

Nombre oficial: Consejo Insular de Aguas de Tenerife

Pais: Espaia

Titulo: ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES VALLE DE GUIMAR. (T.M.
ARAFQO). FASE I

Breve descripcidn: Ejecucion de las obras descritas en el proyecto técnico de referencia,
consistentes en la gjecucion de dos lineas de tratamiento de 3.500 m¥dia cada una con cbra
civil completa y equipos necesarios. Se ejecutara la totalidad de la urbanizacién y cerramiento
de la parcela para una capacidad de tratamiento de 10.500 m?/dia

Numero de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora: 2016/344

Lo debe rellenar la persona licitadora con sus datos, apartados A y B (identidad y
representacion).
No se exige cumplimentar los apartados C y D.

Las personas licitadores deberdn contestar, expresamente todas las preguntas.

A efectos informativos se recoge la correspondencia con la legislacion.

Parte Ill, n® de Seccion DN (Directiva 24/2014) TRLCSP

SECCION A:  Motivos Articuio 57.1 : Articulo 60.1.a) (excepto los
referidos a condenas ‘ delitos conira la Hacienda
penales Publica y la Seguridad Social

relativos al pago de tributos y
cotizaciones a la Seguridad
Social).
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SECCION B:
referidos al pago de
impuestos (o} de
cotizaciones a la seguridad
social

Motivos Articulo 57.2

Articulo 60.1:

* Letra a) (cuando se trate de
delitos conira la Hacienda
Publica o contra la Seguridad
Social, relativos al pago de
tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).

» Letra d), primer parrafo,
primer inciso.

s Letra f) (cuando se trate de
sanciones  administrativas
firmes impuestas con arreglo
a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General
Tributaria).

SECCION C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta

profesional
Primera pregunia

Parte I, n° de Seccién

Segunda pregunta
Tercera pregunta

Cuarta pregunta

Articulo 57.4.a)

DN (Directiva 24/2014)

Articulo 57.4.b)
Articulo 57 .4.c)

Articulo 57.4.d)

Articulo 60.1.b) (cuando no
sea infraccién muy grave en
materia profesional o en
materia de falseamiento de la
competencia);

sArticulo  60.1.d)  primer
parrafo, segundo inciso (en lo
relativo al incumplimiento del
requisito del 2 por 100 de
empleados con
discapacidad.).

TRLCSP

Articulo 60.1.¢)

Articulo 60.1.b) (infraccion
muy grave en materia
profesional).

Articulo  60.1.b} (infraccion
muy grave en materia de
falseamiento de la

Debera cumplimentarse expresamente por la persona licitadora.

No se debe cumplimentar este apartado.
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Se cumplimentaran en todo caso. Una vez completado el documento se debe imprimir y
firmar manualmente.

CIATF 61/61





